

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА**

П Р И К А З

28.12. 2015 г.

с.Бурла

№ 294

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению
проекта программы «Школа ответственного
родительства»**

В соответствии с письмом Главного управления по образованию и молодежной политики Алтайского края «О проекте «Школа ответственного родительства»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразовательных учреждениях Бурлинского района (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Витковскую Т.Н., начальника сектора воспитательной работы и молодежной политики комитета по образованию.

Заместитель главы Администрации района,
председатель комитета по образованию

Н.Д.Захарюта

**Дорожная карта по внедрению проекта
«Школа ответственного родительства»
в общеобразовательных организациях Бурлинского района**

Цель: реализация мероприятий на муниципальном и школьном уровне по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразовательных организациях Бурлинского района.

Задача:

-Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразовательных организациях Бурлинского района

Срок реализации дорожной карты: с декабря 2015 года по декабрь 2016 года

№	мероприятие	срок	ответственный	ожидаемый результат	показатель достижений
на уровне муниципалитета					
1	Организация и проведение совещания с директорами ОО по обсуждению и реализации проекта программы «школа ответственного родительства»	январь 2016г	Витковская Т.Н., начальник сектора воспитательной работы комитета по образованию	обсуждение проекта программы и механизмов ее внедрения в ОО района	издание локальных актов в ОО, назначение ответственных лиц за реализацию программы в ОО
2	Организация и проведение заседания районного МО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	до 20 февраля 2016г	Попова Н.Н., руководитель районного МО классных руководителей	обсуждение проекта программы и механизмов ее внедрения в ОО района	наличие/отсутствия предложений, замечаний от МО
3	Организация участия педагогов, родителей и заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному руководству	январь-февраль 2016г	Витковская Т.Н., начальник сектора воспитательной работы комитета по образованию, Попова Н.Н., руководитель районного МО классных руководителей Шнайдер Т.А., председатель районного Совета родительской	обсуждение проекта программы педагогической общественностью	количество предложений, замечаний по программе, зафиксированных в сети интернет

			общественности , руководители ОО		
4	Организация муниципальных занятий «Школы ответственного родительства» в соответствии с новой программой	с апреля 2016г, далее-постоянно	Витковская Т.Н.	разработка занятий по реализации программы «школа ответственного родительства». Организация работы в МО по программе «Школа ответственного родительства»	Количество занятий с родителями, направленных в районное МО классных руководителей (не менее 1 от образовательной организации)
5	Отчет ОО о реализации проекта «Школа ответственного родительства» в комитет по образованию	сентябрь 2016г	Витковская Т.Н., руководители ОО	сдача отчета в соответствии с формой	реализация проекта в 100% ОО
6	Информационное сопровождение реализации проекта «Школа ответственного родительства» на сайтах ОО, комитета по образованию, Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края	в течение года	Витковская Т.Н., руководители ОО	Размещение программы в школах. На сайтах районного МО классных руководителей	ссылка на размещенные материалы на сайтах ОО, комитета по образованию
на уровне образовательной организации					
1	Организация и проведение расширенного совещания с участием заместителя директора по воспитательной работе, руководителей школьных классных руководителей, педагогов-	январь 2016г	директора ОО	обсуждение проекта «Школа ответственного родительства», кадровых механизмов реализации программы в ОО	издание локальных актов

	психологов, социальных педагогов, председателя школьного совета родительской общности по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»				
2	Организация и проведение заседания школьного МО классных руководителей по обсуждению и реализации программы «Школа ответственного родительства»	до 10 февраля 2016г	руководители МО классных руководителей ОО	обсуждение программы «Школа ответственного родительства»	наличие/отсутствия предложений, замечаний от ОО в феврале 2016г
3	Организация участия педагогов, родителей и заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКППРО на странице краевого УМО по классному руководству	январь-февраль 2016г	директора ОО, руководители МО классных руководителей ОО, председатели школьных советов родительской общности	обсуждение проекта программы педагогической общности	количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети интернет
4	Реализация программы «школа ответственного родительства» в общеобразовательных организациях	с апреля 2016г постоянно	руководители ОО, лица, ответственные за реализацию программы	информирование на сайте ОО о ходе реализации программы	пополнение материала на сайте ОО по темам родительского образования