

Утверждаю
Директор школы
М.Т.Швец
Приказ №22 от 16.05.2011г.

Порядок
подготовки школьной документации к введению
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Ореховская средняя общеобразовательная школа» Бурлинского района
Алтайского края

№п/п	Мероприятия	Ответственный	Срок	Отметка о выпол- нении
1	Приказ «О переходе образовательного учреждения на обучение в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.20 11	
2	Приказ «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО»	Директор школы М.Т.Швец .	Приказ №22 от 16.05.20 11	
3	Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.20 11	
4	Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении	Координатор	Март	
5	Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №15 от16.03.201 1	
6	Составление плана работы рабочей группы по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении	Координатор	Март	
7	Приказ «Об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.20 11	
8	Заполнение карты самоанализа готовности образовательного	Рабочая группа	Май	

	учреждения к введению ФГОС НОО			
9	Разработка плана-графика введения ФГОС НОО в образовательном учреждении	Координатор	Март	
10	Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО в образовательном учреждении»	Директор школы М.Т.Швец .	Приказ №22 от 16.05.2011	
11	Разработка Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения (ООП НОО)	Координатор	Март	
12	Приказ «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ООП НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
13	Приказ «О разработке ООП НОО образовательного учреждения»		Приказ №15 от 16.03.2011	
14	Разработка ООП НОО образовательного учреждения	Рабочая группа	Апрель	
15	Приказ «Об утверждении ООП НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №15 от 16.03.2011	
16	Разработка Положения о внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО	Координатор	Март	
17	Приказ «Об утверждении Положения о внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
18	Разработка Положения о рабочей программе учителя по учебному предмету учебного плана ОУ	Координатор	Март	
19	Разработка Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности обучающихся начальной школы	Координатор	Апрель	
20	Приказ «Об утверждении Положения о рабочей программе учителя по учебному предмету учебного плана ОУ, Положения о рабочей программе по	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	

	внеурочной деятельности обучающихся начальной школы			
21	Разработка рабочих программ по учебным предметам учебного плана ОУ	Учителя начальных классов	Май	
22	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности	Учителя начальных классов	Май	
23	Приказ «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного плана 1-х классов и рабочих программ внеурочной деятельности на 2011 – 2012 учебный год»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
24	Разработка должностной инструкции учителя, реализующего ООП НОО	Координатор	Март	
25	Разработка должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющего функции управления в реализации ООП НОО	Координатор	Март	
26	Приказ «Об утверждении должностных инструкций учителя, реализующего ООП НОО, и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющего функции управления в реализации ООП НОО	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
27	Разработка формы договора о предоставлении начального общего образования образовательным учреждением	Рабочая группа	Март	
28	Приказ «Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего образования образовательным учреждением»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
29	Составление перечня учебников и учебных пособий для учащихся 1-х классов на 2011-2012 учебный год в соответствии с <i>Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2011 года №2080 зарегистрированный №19776 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в</i>	Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО	Май	

	<i>образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год».</i>			
30	Приказ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2011-2012 учебный год»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
31	Составление перспективного плана-графика по переподготовке и повышению квалификации учителей начальных классов в связи с введением ФГОС НОО	Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО	Март	
32	Приказ «Об утверждении перспективного плана-графика по переподготовке и повышению квалификации учителей начальных классов в связи с введением ФГОС НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
33	Разработка Положения об учебном кабинете начальных классов	Координатор		
34	Приказ «Об утверждении Положения об учебном кабинете начальных классов»	Директор школы		
35	Разработка Положения об оценке результатов обучения, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах образовательного учреждения	Координатор	Апрель	
36	Приказ «Об утверждении Положения об оценке результатов обучения, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах образовательного учреждения и Положения о портфолио обучающегося в начальной школе»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №22 от 16.05.2011	
38	Разработка проекта расписания уроков 1-х классов с учётом внеурочной деятельности	Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО	Май	

39	Приказ «Об организации образовательного процесса в 1-х классах образовательного учреждения в 2011-2012 учебном году»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №44 от 19.08.2011	
40	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО	Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО	Май	
41	Приказ «Об утверждении плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №56 от 31.08.2011	
42	Составление перспективного плана внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС НОО	Заместитель директора, курирующий реализацию ООП НОО	Май	
43	Приказ «Об утверждении перспективного плана внутришкольного контроля за введением и реализацией ФГОС НОО»	Директор школы М.Т.Швец	Приказ №55 от 31.08.2011	
44	Внесение изменений в Устав образовательного учреждения в связи с введением ФГОС и НСОТ	Директор школы М.Т.Швец		