

к приказу комитета по образованию
от «15» октября 2014 г. № 179/1

**План-график мероприятий на 2014-2015 учебный год по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в общеобразовательных организациях Бурлинского района**

В рамках реализации заключительного этапа эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Бурлинского района рассматривается модель взаимодействия специалистов муниципальных органов управления образования, ответственных за реализацию ФГОС ООО; пилотной школы (МБОУ «Бурлинская СОШ»), прошедшей этап подготовки к введению ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году и приступающей к реализации новых стандартов в 2014-2015 учебном году, а также всех школ Бурлинского района, которые будут проходить процесс подготовки к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году с целью реализации нового стандарта в штатном режиме с 1 сентября 2015 года (штатные школы).

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО общеобразовательных организаций Бурлинского района			
	Муниципальный уровень			
	Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов по подготовке к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014	Захарюта Н.Д. Заплатникова И.К.	Приказ комитета по образованию об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета и определении ответственных за сопровождение проекта
	Мониторинг реализации за-		Заплатникова И.К.	Аналитическая справка по ре-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	<p>ключительного этапа эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на уровне муниципалитета:</p> <p>проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО</p> <p>участие в мониторинге реализации ФГОС в пилотных общеобразовательных организациях</p>	<p>октябрь 2014 май 2015</p> <p>декабрь 2014 май 2015</p>		<p>результатам мониторинга, информационные материалы для общественности, проекты приказов для обсуждения в профессиональном сообществе</p> <p>Предоставление аналитической справки МОУО в АКИАЦ по итогам мониторинга готовности общеобразовательных организаций муниципального района к переходу на ФГОС ООО</p> <p>Направление в АКППКРО результатов мониторинга реализации ФГОС ООО в экспериментальных и пилотных общеобразовательных организациях и проектов приказов, подготовленных по результатам мониторинга</p>
	Контроль готовности общеобразовательных организаций МОУО к реализации ФГОС	1 раз в полугодие	Захарюта Н.Д.	Справки о результатах контрольных мероприятий

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	ООО в штатном режиме			
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся	в течение учебного года	Руководители ОУ, учреждений доп. образования	Договоры между общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного образования детей о сетевых формах основной реализации образовательных программ
	Организация обсуждения результатов мониторинга и планируемых управленческих решений с муниципальными советами по развитию образования, директоров, в муниципальных методических объединениях, педагогов, муниципальном родительском комитете	2 раза в год	Комитет по образованию	Информированность профессиональной и родительской общественности. Участие ГОУ в подготовке и принятии управленческих решений на муниципальном уровне
	Организация взаимодействия с районной газетой «Бурлинская газета», информационное сопровождение введения ФГОС	в течение учебного года	Комитет по образованию, директора образовательных организаций, муниципальных методических объединений	Информированность профессиональной и родительской общественности, населения. Расширение участия органов ГОУ в подготовке и принятии управленческих решений на муниципальном уровне
Школьный уровень				
	Подготовка локальных актов общеобразовательных органи-	октябрь 2014	Директора штатных общеобразовательных	Приказ директора общеобразовательной организации об орга-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	зациях, регламентирующих подготовку к введению ФГОС ООО		организаций	низации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждению плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в образовательной организации и определении ответственных за сопровождение проекта
	<p>Мониторинг реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО на уровне образовательных:</p> <p>проведение мониторинга готовности образовательных организаций к переходу на ФГОС ООО;</p> <p>мониторинг реализации ФГОС ООО в экспериментальных и пилотных образовательных организациях</p>	<p>октябрь 2014 май 2015</p> <p>декабрь 2014 май 2015</p>	Руководители всех общеобразовательных организаций	<p>Справки по итогам мониторинга</p> <p>Корректировка планов образовательных организаций в части совершенствования работы по обеспечению условий для реализации ФГОС ООО</p>
	Организация внутриучрежденческого контроля по вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО	ежеквартально	Руководители всех общеобразовательных организаций	Справки по итогам внутриучрежденческого контроля
	Определение перечня учебников и учебных пособий, ис-	Февраль 2015	Руководители всех общеобразовательных	Перечень УМК по предметам для 5 кл. – штатные школы;

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	пользуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, в ОО Алтайского края, участвующих в эксперименте по апробации механизма введения ФГОС ООО		организаций	для 6 кл. – пилотные школы; для 7 кл. – экспериментальные школы
	Разработка основной образовательной программы ООО (ООП ООО)	март 2015	Руководители штатных школ	Проект ООП ООО образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО, размещенный на сайте общеобразовательных организаций Экспертиза (самоэкспертиза) ООП ООО штатных школ
	Корректировка основной образовательной программы ООО (ООП ООО)	в течение года по необходимости	Руководители пилотных школ	ООП ООО образовательной организации, соответствующая требованиям ФГОС ООО, размещенная на сайте общеобразовательных организаций
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой обучающихся 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	июль 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Анализ обеспеченности общеобразовательных организаций учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-7 классов Укомплектованность общеобразовательных организаций учебниками, принадлежащими к системе учебников и/или к за-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				вершенным предметным линиям учебников, соответствующих требованиям ФГОС и федеральному перечню учебников
	Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела Отчета самообследования общеобразовательной организации по результатам готовности к реализации ФГОС ООО в штатном режиме	в соответствии с приказом общеобразовательной организации по проведению самообследования	Руководители всех общеобразовательных организаций	Информированность общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме
	Организация информационной открытости общеобразовательной организации по вопросам подготовки к реализации ФГОС ООО в штатном режиме	в течение года	Руководители всех общеобразовательных организаций	Информированность общественности о готовности общеобразовательной организации к реализации ФГОС ООО в штатном режиме. Удовлетворенность населения качеством работы школы
Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО			
	Муниципальный уровень			
	Разработка плана методического сопровождения подготовки общеобразовательных организаций района к переходу на ФГОС ООО	октябрь 2014	Комитет по образованию	Анализ ресурсов МОУО и разработка плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО Утвержденный план методического сопровождения подготовки общеобразовательных

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				организаций МОУО к переходу на ФГОС ООО, направленный на совершенствование методического обеспечения подготовки к введению ФГОС ООО
	<p>Организация изучения и обмена опытом подготовки к введению ФГОС ООО:</p> <p>муниципальные методические семинары на базе пилотных школ;</p> <p>окружные семинары на базе экспериментальных и/или пилотных школ</p>	<p>не менее 1 семинара в квартал</p> <p>не менее 2 семинаров в округе за год</p>	Заплатникова И.К., Тищенко В.В.	Планы проведения семинаров. Новости и отчёты о проведении семинаров на сайтах МОУО и АК ИПКРО
	Консультирование общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО, анализ затруднений и поиск путей их решения	в течение учебного года	Руководители МОУО	Тексты консультаций на сайтах МОУО Запросы на консультирование по наиболее сложным вопросам введения ФГОС на сайте АК ИПКРО

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	Организация деятельности муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	в течение учебного года	Заплатникова И.К.	Планы работы муниципальных методических объединений, содержащие вопросы подготовки к введению ФГОС ООО Выявление эффективного управленческого и педагогического опыта по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО
Школьный уровень				
	Разработка плана методической работы общеобразовательной организации: обеспечивающего внутришкольную подготовку педагогических и руководящих работников к реализации ФГОС ООО; обеспечивающего распространение опыта подготовки к ФГОС ООО (для пилотной школы)	октябрь 2014	Руководители штатных школ Тищенко В.В.	План методической работы общеобразовательной организации План повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации по подготовке кадров к реализации ФГОС ООО План аттестации Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава общеобразовательной организации к введению и реализации ФГОС ООО
	Консультации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО по запросам штатных школ	в течение учебного года	Руководство пилотной школы	Формирование запросов на консультацию от штатных школ, закрепленных за пилот-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				ной школой Методические материалы и тексты консультаций на сайте пилотной школ
	Подготовка и участие в окружных и муниципальных семинарах, вебинарах АК ИПКРО	в течение учебного года	Руководители всех общеобразовательных организаций	Материалы выступлений на семинарах, размещенные на сайтах общеобразовательных организаций
Кадровое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: создание условий для обеспечения готовности общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО			
	Муниципальный уровень			
	Участие и выступление в Региональной методической неделе в ходе общественного обсуждения реализации проекта	апрель 2015	Заплатникова И.К.	Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к введению и реализации ФГОС ООО на официальном сайте комитета по образованию
	Презентация и общественно-профессиональная экспертиза опыта МОУО и общеобразовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ООО на районной августовской педагогической конференции	август 2015	Комитет по образованию	Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к переходу на ФГОС ООО с представлением проделанной работы и её результатов
	Школьный уровень			
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-	июнь 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Утверждение должностных инструкций работников общеобразовательных организаций	

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации			Определение перечня задач по обеспечению соответствия педагогических работников общеобразовательной организации требованиям ФГОС ООО
	Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Утверждение плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов с кадровыми условиями при переходе на ФГОС ООО
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году			
	Муниципальный уровень			
	Организация и контроль сетевого взаимодействия, в том числе по использованию оборудования	ноябрь 2014	Комитет по образованию: Заплатникова И.К.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии, в том числе и по использованию учебно-лабораторного оборудования
Информирование о ходе и результатах реализации заключительного этапа краевого экспе-	в течение учебного года	Комитет по образованию: Заплатникова И.К.	Наличие на сайтах МОУО регулярно обновляемых страниц подготовки к переходу на	

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	римента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края на сайтах МОУО		Богодюк Д.А.	ФГОС ООО, включая нормативные документы, материалы из опыта работы, новости, программы и отчёты о проведении семинаров и стажерских практик
	Контроль участия общеобразовательных организаций в мониторинге эффективности применения учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии	июнь 2015	Комитет по образованию: Заплатникова И.К.	Анализ ситуации, выявление проблем и способов эффективного применения учебно-лабораторного оборудования
	Организация мониторинга эффективности применения компьютерного оборудования в пилотной школе	январь 2015	Комитет по образованию: Заплатникова И.К.	Анализ ситуации, выявление проблем и повышение эффективности использования цифрового учебного оборудования
Школьный уровень				
	Организация сетевого взаимодействия, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Заключение договоров о сетевом взаимодействии, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования
	Обеспечение работы службы поддержки внедрения ИКТ	сентябрь-октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Положение о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год, распределение полномочий по обеспе-

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
				чению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательной организации
	Применение АИС «Сетевой край. Образование» в соответствии с требованиями ФГОС ООО к деятельности в информационно-образовательной среде	октябрь 2014	Руководители всех общеобразовательных организаций	Положение о применении АИС «Сетевой край. Образование»
	Участие в мониторинге эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных общеобразовательных организациях	январь 2015	Руководители экспериментальных общеобразовательных организаций	Повышение эффективности применения компьютерного оборудования в экспериментальных общеобразовательных организациях
	Участие в мониторинге эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии	июнь 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	Повышение эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии
	Подготовка плана совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	февраль-март 2015	Руководители всех общеобразовательных организаций	План совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с ООП ООО и программой развития общеобразовательной организации

**ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ**

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО	Участие в планировании подготовки к введению ФГОС ООО на уровне муниципалитета и образовательного округа	октябрь 2014	Участие в планировании подготовки к введению ФГОС ООО на уровне муниципалитета и образовательного округа	октябрь 2014
	Консультации по разработке (корректировке) нормативных документов, регламентирующих процесс подготовки общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014	Утверждение нормативных документов, в том числе о подготовке к переходу на ФГОС, включая план мероприятий, назначение ответственных	октябрь 2014
	Консультации по вопросам мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014 май 2015	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме	октябрь 2014 май 2015
	Консультации по формам организации участия общественности в процессе подготовки общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО	ноябрь 2014	Формы организации участия общественности в процессе подготовки к введению ФГОС ООО	ноябрь 2014
	Консультации по внесению необходимых изменений в Уставы об-	декабрь 2014	Внесение необходимых изменений в Уставы общеобразовательных ор-	декабрь 2014

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
	щеобразовательных организаций		ганизаций	
	Консультации по определению перечня учебников и учебных пособий для 5 кл., которые планируется использовать в 2014-2015 учебном году при реализации ФГОС ООО	январь 2015	Формирование перечня учебников по учебным предметам для 5 класса	январь-февраль 2015
	Консультации по разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО	январь-февраль 2015	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС ООО	март 2015
	Выборочная экспертиза ООП ООО. Рекомендации по доработке ООП ООО	апрель 2015	Проведение самооценки ООП ООО согласно разработанным АК ИПКРО критериям	апрель 2015
	Консультации по вопросам организации информационной открытости образовательной организации в области подготовки к реализации ФГОС ООО	январь 2015	Определение информационных продуктов для различных целевых групп: родителей, учащихся, населения. Планирование работы с родителями, освещение процесса на сайте, в СМИ	январь 2015
Методическое обеспечение	Консультации по вопросу разработки плана методической работы	октябрь 2014	Разработка плана методической работы общеобразовательной органи-	октябрь 2014

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
чение подготовки к введению ФГОС ООО	<p>общеобразовательной организации, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям:</p> <p>разработка рабочей программы;</p> <p>организация внеурочной деятельности обучающихся;</p> <p>контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО;</p> <p>создание информационно-образовательной среды общеобразовательной организации;</p> <p>реализация системно-деятельностного подхода и др.</p>		<p>зации, плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО, плана аттестации, определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО</p>	
	<p>Консультации по вопросам обеспечения учебной и учебно-методической литературой учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, создание резервно-обменных фондов</p>	<p>май-июнь 2015</p>	<p>Укомплектованность общеобразовательных организаций учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5 классов, создание резервно-обменных фондов</p>	<p>июнь-июль 2015</p>
Кадровое обеспечение подготовки к	<p>Консультации по вопросу приведения в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тариф-</p>	<p>май 2015</p>	<p>Разработка и утверждение должностных инструкций работников образовательной организации</p>	<p>май 2015</p>

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
введению ФГОС ООО	но-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации		Определение перечня задач по обеспечению соответствия квалификации педагогических работников общеобразовательной организации требованиям ФГОС ООО	
	Консультации по корректировке плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций	сентябрь 2014	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательной организации Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО	октябрь 2014
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО	Консультации по применению цифрового и компьютерного оборудования, планирование совместного использования оборудования	в течение года	Изучение опыта применения цифрового и компьютерного оборудования, планирование совместного использования оборудования	в течение года
	Консультации по вопросу контроля эффективности использования учебно-лабораторного оборудования в учебном процессе	декабрь 2014	Выявление проблем, связанных с использованием учебно-лабораторного оборудования и определение способов их преодоления	декабрь 2014 январь 2015
	Консультации по обеспечению работы службы поддержки внедрения ИКТ	в течение года	Разработка положения о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчет за год;	в течение года

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
			Распределение обязанностей по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс общеобразовательного учреждения между его субъектами.	
	Консультации по вопросу создания и развития информационно-образовательной среды общеобразовательной организации, в том числе в области применения системы «Сетевой край. Образование», сайта школы, системы мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь 2014	Изучение опыта развития информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО. Создание на сайте общеобразовательной организации раздела для отражения результатов деятельности школы в рамках заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Алтайского края	ноябрь 2014
Индивидуальные консультации	Индивидуальные консультации специалистами Главного управления и АК ИПКРО по запросу экспериментальных и пилотных школ по реализации ФГОС ООО в опережающем режиме	по графику индивидуальных консультаций в течение года	Индивидуальные консультации экспериментальными и пилотными школами коллективов штатных школ по реализации ФГОС ООО	по запросу общеобразовательных организаций
	Дополнительные тематические консультации специалистов	по запросу общеобразо-	Дополнительные тематические консультации специалистов	по запросу руководите-

Направления мероприятий	Экспериментальные и пилотные школы (школы-тьюторы)		Штатные школы	
	Содержание деятельности	Срок	Содержание деятельности	Срок
	АКИПКРО	вательных организаций	АКИПКРО	лей МОУО

Чеверда Ирина Викторовна, 630897
Калашникова Наталья Григорьевна, 361980
Муратов Александр Юрьевич, 361980